



Beste Bewoner(s) van dit adres,

VvE de Bogen Harderwijk

Namens Meiling Meesterschilders hebben wij het genoegen het buitenschilderwerk aan uw woning te verzorgen.

In het kort betekent dit dat wij alle gevelkozijnen, ramen en deuren aan de buitenzijde zullen schilderen.

Wij zullen deze werkzaamheden uitvoeren tussen 27-10-2025 en 30-3-2026.

Om het schilderwerk goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat ramen en deuren geopend kunnen worden zodat wij de omkanten van de draaiende delen maar ook de sponningen van de kozijnen goed mee kunnen nemen.

De globale planning van het werk ziet er als volgt uit:

Blok 3: start datum 27-10-2025 -> gereed rond 26-11-2025 - B107 t/m B177.

Blok 2: start datum 24-11-2025 -> gereed rond 05-12-2025 - B79 t/m B105.

Blok 4: start datum 01-12-2025 -> gereed rond 30-01-2026 - T12 t/m T47.

LET OP! Vanaf 19-12-2025 t/m 9-1-2026 is onze kerstvakantie

Blok 1: start datum 26-01-2026 -> gereed rond 11-02-2026 - B49 t/m B77.

Blok 5: start datum 09-02-2026 -> gereed rond 13-03-2026 - T48 t/m T73.

De schilder op locatie zal per woning afspraken maken zodat u precies weet wanneer uw ramen en deuren open moeten. Mocht u niet thuis kunnen zijn kunt u wellicht één van uw burens benaderen om dit voor u te organiseren.

Een andere optie is dat u een sleutel achter laat bij de schilder op locatie.

Het is aan u als bewoner om ervoor te zorgen dat onze schilders goed hun werk kunnen doen. Dit betekent dat tuinsets, plantenbakken, begroeiingen en andere obstakels die het schilderwerk of de bereikbaarheid van het schilderwerk beïnvloeden vooraf verwijderd en of aan de kant gehaald dienen te worden. Ditzelfde geldt voor de balkons waar wij uiteraard ook schilderwerk zullen uitvoeren.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking en een blinkend resultaat!

Met vriendelijke groet,
Projectleider, Lars Bakker
Meiling Meesterschilders.
T: (0341) 36 90 00